中央政府

石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算

總　說　明

壹、計畫實施概況

為確保石門水庫營運功能、上游集水區水域環境之保育，並有效提升其供水能力，保障民眾用水權益，本院依據「石門水庫及其集水區整治特別條例」規定編列本特別預算，辦理石門水庫及其集水區整治第1期相關計畫，實施期程自95年度至97年底止，茲將各項計畫實施概況分述如下：

一、集水區保育治理
（一）原住民保留地保育治理：本計畫係辦理石門水庫上游集水區保育治理之地質鑽探監測、橋樑結構檢查、道路與橋樑水土保持工程及原住民保留地利用管理、非法用地查報取締等。截至本年度止，已完成高義村雪霧鬧部落聯絡道路、三光村復華道路之排水及上下邊坡坍滑改善工程，建置地圖資訊系統（GIS）結合衛星定位系統（GPS），以利於原住民保留地土地利用之巡查工作，成立復育團250人協助執行本計畫，並舉辦20場次加強土地利用管理保育防災法令常識及教育宣導說明會等。
（二）水庫蓄水範圍治理：本計畫係辦理石門水庫上游集水區蓄水範圍之規劃治理、土地使用管理、防災監測及保育等。截至本年度止，已完成集水區防災通報、地理資訊與濁度監測系統建置等計畫，96-97水庫蓄水範圍巡查計畫計2,000人次巡查等。
（三）道路水土保持工程：本計畫係辦理石門水庫上游集水區道路水土保持工程之調查規劃、工程施作及邊坡改善等。截至本年度止，已完成台7線水土保持及邊坡植生保護等6標工程及桃113線、桃114線、桃116線、桃119線道路之水土保持工程調查規劃與邊坡改善工程等。
（四）山坡地治理：本計畫係辦理石門水庫上游集水區山坡地保育治理、監測管理及農路水土保持等。截至本年度止，已完成山坡地土地可利用限度查定544公頃、防災監測面積每年各計12萬156公頃、崩塌地處理53公頃、野溪處理174處及防砂量預估840萬立方公尺，以延長水庫壽命。
（五）國有林班地治理：本計畫係辦理石門水庫上游集水區國有林班地之崩塌地復育與坑溝整治工程、國有放租林地補償收回造林等。截至本年度止，已完成27件崩塌地復育等工程，國有林出租造林地補償收回422餘公頃。
二、緊急供水工程暨水庫更新改善
本計畫係辦理石門水庫緊急供水工程暨水庫更新改善之規劃、設計、用地取得、工程建設及水庫淤泥清除等。截至本年度止，已完成提升壩頂緊急抽水能力至96萬噸及下游輸送管線、電廠及永久河道放流口緊急修復及低水位時供水應變等工程。
三、穏定供水設施及幹管改善
本計畫係辦理石門水庫下游供水區穏定供水設施及幹管改善之規劃、設計、用地取得與工程建設等。截至本年度止，已完成改善尖山中繼加壓站、石門淨水場增設50萬噸原水蓄水池、桃竹雙向供水計畫、龍潭淨水場擴建土地取得、南北桃連通管線工程及10萬噸清水池用地徵收等。
貳、預算執行概況

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別預算編列歲出預算數139億餘元，係以舉借債務103億餘元，及移用以前年度歲計賸餘36億餘元因應。本特別預算執行期間為95年度至97年度，有關收支執行情形說明如下：

一、歲出部分
本特別預算歲出預算數為139億餘元，執行結果，歲出實現數83億餘元，轉入下年度之應付數為2億餘元，保留數48億餘元，決算數合共134億餘元，較預算數節減5億餘元。茲將執行情形分項說明如下：

（一）集水區保育治理預算數為59億餘元，執行結果，歲出實現數32億餘元，轉入下年度之應付數1億餘元，保留數23億餘元，決算數合共57億餘元，較預算數節減2億餘元。

（二）緊急供水工程暨水庫更新改善預算數為52億餘元，執行結果，歲出實現數25億餘元，轉入下年度之應付數3,872萬餘元，保留數23億餘元，決算數合共49億餘元，較預算數節減3億餘元。
（三）穏定供水設施及幹管改善預算數為27億餘元，執行結果，歲出實現數25億餘元，轉入下年度之保留數2億餘元，決算數合共27億餘元，較預算數節減128萬餘元。

二、融資調度分析
本特別預算執行結果，歲出決算數134億餘元，經移用以前年度歲計賸餘36億餘元及舉借債務97億餘元因應（全數為保留數），上開融資調度數較預算數減少5億餘元。

