中央政府

石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別決算
總　說　明

壹、計畫實施概況

為確保石門水庫營運功能、穩定水庫供水能力及上游集水區水域環境之保育，保障人民基本用水權益，本院依據「石門水庫及其集水區整治特別條例」規定編列本特別預算，辦理石門水庫及其集水區整治第2期相關計畫，實施期程自98年度至100年底止。茲將各項計畫實施概況分述如下：

1、 集水區保育治理
（一）原住民保留地保育治理：本計畫係辦理石門水庫上游集水區保育治理之原住民保留地利用管理及非法利用案件管理等。截至本（100）年度止，已成立復育團並提供1,240人次在地部落原住民就業機會，完成地圖資訊系統（GIS）結合衛星定位系統（GPS）實地查證超限利用地666筆，輔導改正造林面積223公頃，辦理保育防災教育訓練73場次，制定復興鄉庫志溪、尖石鄉老鷹溪生態保育公約等。
（二）水庫蓄水範圍治理：本計畫係辦理石門水庫上游集水區蓄水範圍之規劃治理、土地使用管理、防災監測及保育等。截至本年度止，已完成水庫蓄水範圍公地撥用376筆147.9公頃、私地徵收補償5筆約2.85公頃，水庫集水區保育治理工程9件及98年度至100年度水庫蓄水範圍巡查計畫計1,098人次巡查等。

（三）道路水土保持工程：本計畫係辦理石門水庫上游集水區道路水土保持工程之調查規劃、工程施作及邊坡改善等。截至本年度止，已完成台7線水土保持與邊坡植生保護等工程及桃112線、桃113線、桃114線、桃116線、桃117線、桃119線、竹60線、竹60-1線道路邊坡與排水改善工程等。

（四）國有林班地治理：本計畫係辦理石門水庫上游集水區國有林班地之崩塌地復育與坑溝整治工程、國有放租林地補償收回造林等。截至本年度止，已完成13件崩塌地復育等工程，收回國有林出租造林地超過40公頃。

（五）山坡地治理：本計畫係辦理石門水庫上游集水區山坡地保育治理、監測管理及農路水土保持等。截至本年度止，已運用衛星影像輔助山坡地管理面積每年2萬26公頃，完成山坡地土地可利用限度調查1萬6,244公頃、崩塌地處理83.6公頃、野溪處理152處及防砂控制量906萬立方公尺，以降低原水濁度及延長水庫壽命。
二、緊急供水工程暨水庫更新改善

本計畫係辦理石門水庫緊急供水工程暨水庫更新改善之規劃、設計、用地取得、工程建設及水庫淤泥清除等。截至本年度止，已完成中庄調整池工程用地取得、防淤隧道工程可行性規劃初稿、義興壩整體修復及水位流量站雨量站改善、沉澱池土方清運126.6萬立方公尺與抽泥103萬立方公尺等。
三、穩定供水設施及幹管改善

本計畫係辦理石門水庫下游供水區穩定供水設施及幹管改善之規劃、設計、用地取得與工程建設等。截至本年度止，已完成尖山中繼加壓站改善工程、石門淨水場戰備水池工程、龍潭淨水場擴建送水管工程、南北桃連通管線工程等。
貳、預算執行概況

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別預算編列歲出預算數110億3,000萬元，全數以舉借債務因應。本特別預算執行期間為98年度至100年度，有關收支執行情形說明如下：

一、歲出部分
本特別預算歲出預算數為110億3,000萬元，執行結果，歲出實現數37億2,352萬元，轉入下年度之應付數2億9,402萬元，保留數60億7,250萬元，決算數合共100億9,004萬元，較預算數節減9億3,996萬元。茲將執行情形分項說明如下：

（一）集水區保育治理預算數為28億8,574萬元，執行結果，歲出實現數18億1,068萬元，轉入下年度之應付數4,128萬元，保留數1億2,175萬元，決算數合共19億7,371萬元，較預算數節減9億1,203萬元。

（二）緊急供水工程暨水庫更新改善預算數為59億4,526萬元，執行結果，歲出實現數11億6,660萬元，轉入下年度之應付數2億5,274萬元，保留數44億9,799萬元，決算數合共59億1,733萬元，較預算數節減2,793萬元。
（三）穩定供水設施及幹管改善預算數為21億9,900萬元，執行結果，歲出實現數7億4,624萬元，轉入下年度之保留數14億5,276萬元，決算數合共21億9,900萬元，與預算數同。

二、融資調度分析

本特別預算執行結果，歲出決算數100億9,004萬元，經以舉借債務因應，其中舉借債務實現數為10億元，轉入下年度之保留數90億9,004萬元，舉借債務決算數合共100億9,004萬元，較預算數110億3,000萬元，計減少9億3,996萬元。

