中央政府

流域綜合治理計畫第2期特別決算

總　說　明

壹、重要施政計畫執行成果之說明
鑑於「易淹水地區水患治理計畫」於102年底屆期，惟各級地方政府期盼中央能持續辦理後續治水工作，本院爰成立水患治理專案小組，檢討過去治水執行成效，並從「國土防災」、「綜合治水」、「立體防洪」、「流域治理」等面向，進行水患防治相關工作，依據「流域綜合治理特別條例」分期編列流域綜合治理計畫特別預算，其中流域綜合治理計畫第1期特別預算業於103年度至104年度執行完竣，並辦理決算；為賡續推動流域整體治理計畫，編具流域綜合治理計畫第2期特別預算，實施期程自105年度至106年度。茲將重要計畫執行成果分述如下： 
一、辦理雨水下水道管理業務

本計畫係為因應氣候變遷，導入「出流管制」、「低衝擊開發」及「海綿城市」等概念，以「滯洪」、「減洪」及「分洪」等方式，推動都市總合治水工作。截至本年度止，已辦理雨水下水道系統重新檢討規劃42件，雨水下水道工程（含滯洪池工程及用地取得）134件，其中68件已完工；完成下水道建設長度約54.8公里，並辦理「雨水下水道普查及空間資料庫建置規劃應用地理圖資建置工作」及「都市計畫區雨水抽水站管理平台及延壽健檢計畫」等。

二、辦理河川及區域排水改善
本計畫係辦理直轄市、縣（市）管河川及區域排水規劃、治理及應急工程等。截至本（106）年度止，已辦理「二林排水系統」等95個水系之縣（市）管河川、區域排水相關排水路及抽水站等改善工程280件，「美福地區排水系統」等委託技術服務案與科技防災及避災措施等非工程措施167件，補助18個地方政府辦理縣（市）管河川、區域排水改善等應急工程及縣道橋梁改建等302件。
三、辦理農田、水產養殖排水治理
（一）農田排水計畫：本計畫係辦理農田水利會所轄涉及直轄市與縣（市）管河川水系、區域排水系統之農田排水規劃及治理等，預計辦理排水路長度約35.82公里、排水構造物34座，完成後可降低40平方公里重要農業高淹水潛勢地區之水患問題。截至本年度止，已完成農田排水治理工程31件，設施區域及農田排水瓶頸改善工程6件。

（二）水產養殖排水計畫：本計畫係辦理養殖漁業生產區及魚塭集中區內水產養殖排水系統改善等。截至本年度止，已完成防洪排水及銜接排水治理改善工程11件、魚塭堤加高36處、循環水養殖設施推廣設置16處、移動式抽水機採購118組及養殖區排水路清淤工作21處，另辦理漁業防災宣導教育訓練7場次等。
四、辦理上游坡地水土保持及治山防洪治理
（一）國有林治理計畫：本計畫係辦理國有林崩塌地處理及野溪整治等。截至本年度止，已完成原住民地區重大土石災害區域治山防洪工程55件，處理崩塌地35.13公頃及控制土砂下移量125.81萬立方公尺等。
（二）上游坡地水土保持及治山防洪計畫：本計畫係辦理上游坡地水土保持與治山防洪治理等，完成後預期可控制上游坡地土砂產生量約328萬立方公尺。截至本年度止，已完成易淹水地區上游坡地及原住民地區之洪患治理工程498件。
（三）輔導設置農業產銷設施及分散產區計畫：本計畫係輔導蔬菜等重要農糧作物產區設置蔬菜生產及減災設施（備）等。截至本年度止，已完成輔導三星鄉等14處設置蔬菜產區生產及減災設施（備）180公頃（含產區調整70公頃）。
貳、預算執行概況

中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算編列歲入預算數198億5,300萬元，歲出預算數298億2,280萬元，歲入歲出差短99億6,980萬元，全數以舉借債務因應。本特別預算執行期間為105年度至106年度，有關收支執行情形說明如下： 
一、歲入部分
本特別預算歲入預算數198億5,300萬元，執行結果，歲入決算數199億9,622萬元（全數為實現數），較預算數增加1億4,322萬元，主要係廠商逾期完工或違約收繳之賠償收入及工程土方標售收入等增加所致。
二、歲出部分
本特別預算歲出預算數298億2,280萬元，執行結果，歲出實現數201億7,186萬元，轉入下年度之應付數61億9,500萬元，保留數23億3,789萬元，決算數合共287億475萬元，較預算數節減11億1,805萬元。茲將執行情形分項說明如下：

（一）雨水下水道預算數33億8,500萬元，執行結果，歲出實現數24億6,880萬元，轉入下年度之應付數3億4,294萬元，保留數3億4,280萬元，決算數合共31億5,454萬元，較預算數節減2億3,046萬元。

（二）河川區域排水管理及治理預算數210億5,980萬元，執行結果，歲出實現數137億669萬元，轉入下年度之應付數56億5,937萬元，保留數11億1,341萬元，決算數合共204億7,947萬元，較預算數節減5億8,033萬元。
（三）農田排水預算數4億元，執行結果，歲出實現數2億6,433萬元，轉入下年度之應付數2,961萬元，保留數7,221萬元，決算數合共3億6,615萬元，較預算數節減3,385萬元。

（四）設施區域及農田排水瓶頸改善預算數7,600萬元，執行結果，歲出實現數4,689萬元，轉入下年度之應付數253萬元，保留數2,086萬元，決算數合共7,028萬元，較預算數節減572萬元。

（五）國有林治理預算數7億元，執行結果，歲出實現數6億2,348萬元，轉入下年度之應付數1,851萬元，保留數5,662萬元，決算數合共6億9,861萬元，較預算數節減139萬元。

（六）上游坡地水土保持及治山防洪預算數28億元，執行結果，歲出實現數24億1,148萬元，轉入下年度之應付數9,080萬元，保留數2億6,488萬元，決算數合共27億6,716萬元，較預算數節減3,284萬元。
（七）水產養殖排水預算數12億2,200萬元，執行結果，歲出實現數5億2,794萬元，轉入下年度之應付數5,124萬元，保留數4億6,057萬元，決算數合共10億3,975萬元，較預算數節減1億8,225萬元。
（八）輔導設置農業產銷設施及分散產區預算數1億8,000萬元，執行結果，歲出實現數1億2,225萬元，轉入下年度之保留數654萬元，決算數合共1億2,879萬元，較預算數節減5,121萬元。
三、融資調度部分

本特別預算執行結果，歲入決算數199億9,622萬元，歲出決算數287億475萬元，歲入歲出差短87億853萬元，經以舉借債務因應，其中舉借債務實現數30億元，轉入下年度之保留數57億853萬元，舉借債務決算數合共87億853萬元，較預算數99億6,980萬元，計減少12億6,127萬元。

1

